
Z a p i s n i k 

sa sastanka predstavnika Grada Splita i Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split (ViK),  

održanog 31.03.2022. u prostorijama Grada Splita, Obala kneza Branimira 17,  

na temu  

financiranje izgradnje šetnice po kruni infrastrukturnog obalnog nasipa Duilovo-Stobreč  

kao dijela izgradnje „Spoja sustava odvodnje  odvodnje južnog sliva na UPOV Stupe“ ,  

Nazočni :  

Grad Split Antonio Kuzmanić (zamjenik gradonačelnika), Teo Vojković, Anto Krželj, 

Dražen Pejković, Damir Babić, Goran Batinić, Ana Jerkunica, Radojka 

Tomašević 

ViK Tomislav Šuta (direktor), Mladen Mimica 

Na sastanku je predstavnik VIK-a Mladen Mimica izvršio prezentaciju projekta izgradnje „Spoja 

sustava odvodnje južnog sliva na UPOV Stupe s dogradnjom podmorskog ispusta Stobreč“ 

(dalje: Spoj južnog sliva) kao dijela projekta Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture 

aglomeracije Split-Solin , koji se financira iz sredstava EU fondova. Predstavnici Grada Splita su 

upoznati s opsegom i sadržajem „Spoja južnog sliva“ te posebno sa detaljima (lokacijom, 

funkcijom, dimenzijama, građevinskim elementima ) izgradnje obalnog nasipa na dionici 

Duilovo – Stobreč duljine 1,71 km, gdje će u trupu nasipa u AB montažnom „sanduku“ biti 

smješteni cjevovodi vodoopskrbe i odvodnje, a po kruni nasipa će se izgraditi 

pristupna/servisna prometnica.  

Predstavnici Grada Splita su upoznati sa izmjenama/prilagodbama glavnog projekta koje je VIK 

izvršio na traženje Grada Splita u svrhu boljeg uklapanja i integriranja infrastrukturnog nasipa 

u okoliš i prilagodbe servisne prometnice za pristup i održavanje cjevovoda za funkciju javne 

šetnice. Prezentirana je struktura i procjena troškova radova vezanih uz uređenje šetnice u 

cjelokupnoj dužini nasipa od 1.713 m i uređenje plaže na prvih 120 m nasipa, koji iznose 12,25 

mil. kn (bez PDV-a), a koji predstavljaju tzv. „neprihvatljive troškove“ za EU sufinanciranje u 

sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin, te bi 

stoga trebali biti financirani od strane Grada Splita 

U diskusiji koja je uslijedila predstavnici Grada Splita su se interesirali o odabiru biljaka obzirom 

na agresivni okoliš i blizinu mora, kao i na visinu nasipa obzirom na izloženost valovima i 

njegovu funkciju kolne prometnice i šetnice. Predstavnici ViK-a su pružili informacije o tome 

da su projektanti prilikom rada na izradi projektne dokumentacije upozoreni od predstavnika 

VIK-a na oba navedena elementa, koji su na traženje VIK-a dodatno provjeravani, što znači da 

su od strane VIK-a poduzete mjere da u tom pogledu ne dođe do pogreške, ali rješenje je na 

koncu odgovornost projektanta. 

Predstavnici Grada Splita su se načelno složili s predloženim rješenjima uređenja nasipa (bez 

ulaženja u detalje rješenja) i obvezi financiranja „neprihvatljivih troškova“, te se u daljnjoj 

raspravi razgovaralo o načinu i dinamici osiguranja financijskih sredstava za opisane troškove. 

Usuglašeno je da je potrebno sklopiti Sporazum o sufinanciranju i to prije dovršetka postupka 

javne nabave i donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, kao dokaz da su osigurana 



sredstva. Predstavnici VIK-a su obavijestili da će postupak javne nabave za dodjelu ugovora o 

građenju „Spoja južnog sliva“ započeti u roku od nekoliko dana s rokom otvaranja ponuda 

tijekom lipnja 2022. , da ugovor obuhvaća radove uređenja šetnice i plaže, te da je u 

Dokumentaciji o nabavi (DoN) navedeno da će ove radove financirati Grad Split jer u 

protivnom DoN ne bi dobio odobrenje Hrvatskih voda kao kontrolnog tijela u provedbi 

projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin i javna nabava 

ne bi mogla biti pokrenuta. 

Doneseni su slijedeći  

Z A K LJ U Č C I 

1. Grad Split načelno prihvaća obvezu osiguranja financijskih sredstava za troškove vezane 

uz uređenje šetnice na dionici Duilovo-Stobreč u duljini od cca 1,71 km i plaže na 

početnoj dijelu od 120 m. Ovo trebaju potvrditi mjerodavna gradska tijela, prije toga 

navedeno nije obvezujuće 

2. ViK će po zahtjevu Grada Splita (ako to bude potrebno radi osiguranja financijskih 

sredstava od strane Grada ili zbog primopredaje izvedenih radova) izvršiti 

izmjene/dopune građevinske dozvole kojom će unijeti Grad Split kao suinvestitora. 

3. ViK će izraditi i dostaviti Gradu Splitu na pregled prijedlog Sporazuma o sufinanciranju 

radova vezanih za uređenje šetnice i plaže na dionici Duilovo-Stobreč. 

4. Grad Split i ViK trebaju sklopiti Sporazum o sufinanciranju prije donošenja Odluke o 

odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave za ugovor o građenju „Spoja 

južnog sliva“. 

5. Po sklapanju ugovora o građenju s najpovoljnijim izvođačem sklopiti će se dodatak 

Sporazumu o sufinanciranju u koji će se unijeti stvarni troškovi predmetnih radova koji 

proizađu iz postupka javne nabave 

 

Suglasni sa zapisnikom:  

Antonio Kuzmanić, zamjenik gradonačelnika __________________ 

Teo Vojković      __________________ 

Anto Krželj      __________________ 

Dražen Pejković     __________________ 

Damir Babić      __________________ 

Goran Batinić      __________________ 

AnaJerkunica      __________________ 

Radojka Tomašević     __________________ 

Tomislav Šuta      __________________ 

Mladen Mimica     __________________ 


